

**PROPOSAL KEGIATAN PEMBUATAN RUANG PAMER (SHOW ROOM) UNTUK
ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM HASIL PENELITIAN PUI-P2KAL
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA II**

A. LATAR BELAKANG

Pusat Unggulan Ipteks-Pengembangan, Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (PUI-P2KAL) Poltekkes Kemenkes Jakarta II para penelitiannya telah melakukan penemuan dan pengembangan terhadap alat alat kesehatan dan alat laboratorium.

Alat tersebut berupa prototype yang perlu di tunjukkan dan dipamerkan kepada khalayak yang ingin mengenal perkembangan alat tersebut. Selain itu alat yang ditemukan dapat menjadi bukti kegiatan PUI-P2KAL yang juga bisa dilihat oleh para pengunjung yang mendatangi Poltekkes Jakarta II, khususnya jika mengunjungi PUI-P2KAL.

Maka diperlukan ruang pameran (*Show room*) untuk memamerkan dan menyimpan alat tersebut.

B. RASIONAL

Keberhasilan sebuah lembaga Unggulan dilihat dari hasil *Commercialization/implementation excellence*. Salah satu indikator untuk capaian tersebut adalah *Public expose* atau pameran hasil kegiatan Pusat Unggulan. Adanya ruang pameran pada PUI-P2KAL Poltekkes Kemenkes Jakarta II dapat meningkatkan nilai tersebut.

C. TUJUAN KEGIATAN

- a. Memerkan hasil penemuan dan pengembangan alat kesehatan dan alat laboratorium peneliti di PUI-P2KAL Poltekkes Kemenkes Jakarta II
- b. Meningkatkan nilai *Commercialization/implementation excellence* PUI-P2KAL Poltekkes Kemenkes Jakarta II

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN

1. Menghitung jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang akan dipamerkan

2. Membuat rancangan rungan dan disain ruang pameran.
3. Menata ruang pameran

E. LUARAN KEGIATAN

1. Output

Tersedia ruang pameran untuk alat kesehatan dan alat laboratorium hasil penelitian Pusat Unggulan Ipteks – Pengembangan, Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (PUI-P2KAL) Poltekkes Kemenkes Jakarta II.

2. Outcome

Meningkatnya nilai *Commercialization/implementation excellence* PUI-P2KAL Poltekkes Kemenkes Jakarta II

F. JADWAL KEGIATAN

Aktivitas	2019									
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
Membuat rancangan ruangan pameran	√									
Hasil Penelitian di kemas sesuai dengan tujuan pameran		√	√							
Pembangunan ruang pameran		√	√	√	√					
Finishing ruang pameran						√				

G. ANGGARAN

No.	Kegiatan	Vol	Biaya Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
1	Disain dan pembangunan ruangan	1	55.000.000	55.000.000
2	Pengemasan alat yang akan dipamerkan	9	1.000.000	9.000.000
			Total	61.000.000,-

H. PERSON IN CHARGE

Penanggung Jawab Kegiatan :

Dr. Dra. Syarifah Miftahul El Jannah T.,M.Biomed

(Ka. Unit Bisnis dan Kerjasama dan Laboratorium/Sekretaris
PUI-P2KAL Poltekkes Kemenkes Jakarta II)

Pelaksana Kegiatan :

- (1) Ade Kartika, SKM.,M.Kes (Ka. ULP Poltekkes
Kemenkes Jakarta II)
- (2) Amanudin,SPd.,MM (Adm. PUI-P2KAL)
- (3) Para Peneliti
 1. Arif Jauhari, SSi.,MKKK
 2. Dra. Hj. Ma'murotun, ST.,M.Si
 3. Hj. Ernia Susana, ST, MSi.
 4. Wike Kristianti, ST, MSi
 5. Hj.Suharyati,ST.MSi
 6. Dodi Irwandi., M.Si
 7. Drg. Endang prawesthi, Sp.Pros